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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017    № _871
О внесении изменений в постановление

Администрации города Протвино

от 28.03.2017     № 159

"Об организации проектной деятельности

в Администрации города Протвино"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Московской области от 24.01.2017   № 33/3 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Московской области", распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 26.09.2017  № 23РВ-248 "Об утверждении форм приоритетных проектов" и Уставом городского округа Протвино, с целью организации проектной деятельности в Администрации города Протвино,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Протвино от 28.03.2017    № 159 "Об организации проектной деятельности в Администрации города Протвино", изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Общему отделу направить настоящее постановление заместителям руководителя Администрации, для опубликования в газете "Протвино сегодня" и размещения на сайте Администрации города Протвино.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Клименко Е.Б.
ВРИО руководителя
Администрации города                                                                          А.Е. Колотовкин

	Начальник отдела социально-экономического развития и инвестиций

________________М.И.Бражникова
	Заместитель
руководителя Администрации

__________________Е.Б.Клименко



	
	Первый заместитель

руководителя Администрации

_______________________С.Л. Кудряшов



	
	Заместитель
руководителя Администрации

__________________Е.Н. Верховых
 

	
	Начальник юридического отдела

__________________Е.Б. Разумас




Приложение

 к постановлению Администрации города Протвино

от 27.12.2017  № _871
"Приложение №1
 к постановлению Администрации города Протвино

от 28.03.2017 № 159
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОТВИНО
I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Администрации города Протвино.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

"приоритетный муниципальный проект" - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов по стратегическим направлениям социально-экономического развития городского округа Протвино в условиях временных и ресурсных ограничений;

"портфель приоритетных муниципальных проектов" - перечень приоритетных муниципальных проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

"проектная деятельность" - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением приоритетных муниципальных проектов;

"руководитель приоритетного муниципального проекта" (далее – руководитель проекта) - должностное лицо из числа заместителей руководителя Администрации, ответственное за успешную реализацию приоритетного муниципального проекта;

"ответственный исполнитель проекта" - должностное лицо из числа руководителей структурных подразделений, которое организует разработку документов, связанных с подготовкой и реализацией приоритетных муниципальных проектов, и непосредственную реализацию приоритетных муниципальных проектов в соответствии с ними;

"проектный комитет" - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях управления приоритетным муниципальным проектом, осуществления контроля за достижением его целей, управлением рисками в ходе его реализации;

"исполнители и соисполнители" – лица из числа муниципальных служащих и иных работников Администрации города Протвино, а также представители общественно-делового совета, организаций и экспертные группы;
"участники приоритетного муниципального проекта" – руководитель проекта, ответственный исполнитель проекта, исполнители и соисполнители (далее – участники проекта).

II. Организационная структура системы управления

проектной деятельностью

3. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

Комиссия по проектному управлению при руководителе Администрации города (далее - Комиссия);

отдел социально-экономического развития и инвестиций, осуществляющий функции проектного офиса Администрации города Протвино;

б) формируемые в целях реализации приоритетных муниципальных проектов временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

руководитель проекта;

ответственный исполнитель проекта;

проектный комитет;

в) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

общественно-деловые советы;

экспертные группы.
4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) утверждает портфель приоритетных муниципальных проектов;

б) утверждает паспорта приоритетных муниципальных проектов, а также принимает решения о внесении в них изменений;

в) принимает решение о начале реализации приоритетного муниципального проекта, об утверждении его значимых результатов, завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении приоритетного муниципального проекта;

г) утверждает состав проектных комитетов, руководителей и ответственных исполнителей проектов;

д) рассматривает информацию и утверждает отчёты о ходе реализации портфеля приоритетных муниципальных проектов;

е) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта, оценивает эффективность их деятельности;

ж) рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления в Администрации города Протвино;

з) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Комиссии.

5. Функции проектного офиса Администрации города Протвино осуществляет отдел социально-экономического развития и инвестиций. 
6. Проектный офис Администрации города Протвино осуществляет следующие функции:

а) обеспечивает формирование и ведение портфеля приоритетных муниципальных проектов, а также представляет в Комиссию сводный отчёт о ходе его реализации;

б) согласовывает предложения по приоритетным муниципальным проектам, паспорта, сводные планы, показатели реализации приоритетных муниципальных проектов, отчёты об их реализации, рассматривает вопросы соответствия представленных документов настоящему Положению;

в) согласовывает составы проектных комитетов, общественно-деловых советов и экспертных групп приоритетных муниципальных проектов;
г) осуществляет мониторинг реализации приоритетных муниципальных проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решений органами управления приоритетных муниципальных проектов, а также направляет предложения по реализации приоритетных муниципальных проектов его участникам;

д) обеспечивает деятельность Комиссии;

е) обеспечивает методическое обеспечение проектной деятельности в Администрации города Протвино, разрабатывает методические рекомендации по организации проектной деятельности в Администрации города Протвино (далее - методические рекомендации);

ж) готовит заключение об итогах реализации приоритетного муниципального проекта;

з) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, органов местного самоуправления городского округа Протвино.
7. Руководитель проекта осуществляет следующие функции:

а) возглавляет проектный комитет;

б) определяет общие подходы к реализации приоритетного муниципального проекта, осуществляет управление им и утверждает отчёты о его реализации;

в) осуществляет общий контроль по срокам и результатам реализации приоритетного муниципального проекта;

г) формирует состав проектного комитета и представляет его на согласование в проектный офис и для утверждения Комиссией; формирует состав общественно-делового совета и экспертной группы приоритетного проекта;
д) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области.
8. Руководитель проекта является ответственным за обеспечение проекта необходимыми ресурсами.

9. Ответственный исполнитель проекта:

а) участвует в определении общих подходов к реализации приоритетного муниципального проекта, задач его реализации и способов их решения;

б) осуществляет оперативное управление реализацией приоритетного муниципального проекта, обеспечивая достижение целей, промежуточных и итоговых показателей, непосредственных результатов приоритетного муниципального проекта в рамках средств, предусмотренных на его реализацию, в соответствии со сроками осуществления приоритетного муниципального проекта и с заданными требованиями к качеству;

в) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана приоритетного муниципального проекта, а также формирование на его основе рабочего плана-графика приоритетного муниципального проекта;

г) обеспечивает организацию внутреннего мониторинга приоритетного муниципального проекта и представление отчётности о его реализации;

д) осуществляет контроль за выполнением в срок плана-графика и сводного плана реализации приоритетного муниципального проекта;

е) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Комиссии и проектного комитета.

10. Участники проекта определяются из числа заместителей руководителя Администрации, руководителей структурных подразделений, муниципальных служащих и иных работников Администрации города Протвино, а также руководителей и сотрудников муниципальных учреждений и предприятий.

11. Участники проекта обеспечивают выполнение мероприятий приоритетного муниципального проекта в соответствии с планами и иными документами, связанными с реализацией приоритетного муниципального проекта, указаниями руководителя проекта, участвуют в выработке и согласовании решений проектного комитета. Участники проекта могут быть привлечены к участию не более чем в трёх приоритетных муниципальных проектах.

12. Решение о привлечении муниципального служащего или иного работника Администрации города Протвино для участия в приоритетном муниципальном проекте принимается руководителем проекта по согласованию с руководителем соответствующего структурного подразделения Администрации города.

13. Руководитель Администрации города несёт в соответствии с действующим законодательством ответственность за необеспечение благоприятных условий для осуществления эффективной проектной деятельности муниципальных служащих или иных работников Администрации города Протвино. 

При организации деятельности приоритет имеют проектные задачи.
14. По решению руководителя проекта может создаваться общественно-деловой совет проекта с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего приоритетного муниципального проекта.

15. Проектный комитет приоритетного муниципального проекта формируется решением Комиссии.

В состав проектного комитета приоритетного муниципального проекта включаются руководители структурных подразделений Администрации города Протвино, а также могут включаться по согласованию представители других органов местного самоуправления города Протвино, государственных органов, а также иных организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий приоритетного муниципального проекта, либо заинтересованных в результатах его реализации, а также представители общественно-делового совета и экспертной группы приоритетного муниципального проекта.
16. Проектный комитет осуществляет следующие функции:

а) утверждает сводный план приоритетного муниципального проекта по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению и вносит в него изменения, а также принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;

б) рассматривает информацию о ходе реализации приоритетного муниципального проекта и координирует деятельность участников проекта;

в) запрашивает у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, включенных в состав проектного комитета, материалы и информацию по вопросам реализации приоритетного муниципального проекта;

г) заслушивает членов проектного комитета по вопросам реализации приоритетного муниципального проекта;

д) представляет в Комиссию доклады и предложения по вопросам реализации приоритетного муниципального проекта;

е) готовит предложения по проектам нормативных правовых актов Администрации города Протвино по вопросам реализации приоритетного муниципального проекта;

ж) одобряет отчёты о реализации приоритетного муниципального проекта.

17. Общественно-деловой совет и экспертные группы могут формироваться по одному или нескольким приоритетным муниципальным проектам, а также в целом по направлению социально-экономического развития города Протвино.

18. Общественно-деловой совет реализует следующие основные функции:

а) участвует в определении основных требований к результатам приоритетного муниципального проекта, качественных результатов и ключевых показателей приоритетного муниципального проекта;

б) участвует в оценке промежуточных и окончательных результатов приоритетного муниципального проекта и направляет соответствующие заключения проектному комитету;

в) участвует в организации мониторинга реализации мероприятий приоритетного муниципального проекта;

г) разрабатывает и направляет проектному комитету и руководителю проекта рекомендации и предложения по реализации приоритетного муниципального проекта, в том числе с учетом открывшихся в процессе реализации приоритетного муниципального проекта возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

19. Экспертная группа приоритетного муниципального проекта формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации приоритетного муниципального проекта.

Экспертная группа проекта оказывает содействие руководителю проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски, разрешении сложных вопросов в содержательной части приоритетного муниципального проекта.

Экспертная группа проекта готовит заключения о сводном плане приоритетного муниципального проекта, а также представляет проектному комитету и руководителю проекта предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации приоритетного муниципального проекта.

III. Порядок работы проектного комитета

20. Председателем проектного комитета является руководитель проекта (должностное лицо из числа заместителей руководителя Администрации). В случае временного отсутствия председателя проектного комитета его функции выполняет лицо, им уполномоченное.

21. Работа проектного комитета осуществляется в форме заседаний.

Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет ответственный секретарь проектного комитета, избираемый на первом заседании проектного комитета.

22. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета или по его поручению ответственным исполнителем проекта.

23. Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нём присутствуют более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

24. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя проектного комитета.

25. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается председателем.

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а также органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем проекта (либо по указанию руководителя проекта одним из членов проектного комитета) в течение 2 рабочих дней после их подписания.

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению руководителя проекта.

26. При рассмотрении на заседании проектного комитета вопроса, отнесенного в соответствии с распределением обязанностей к сфере ведения заместителя руководителя Администрации или руководителя структурного подразделения Администрации города Протвино, не входящих в состав проектного комитета, указанные должностные лица приглашаются на заседание проектного комитета.

27. В случае если должностное лицо, не входящее в состав проектного комитета, не согласно с решением проектного комитета, оно может направить мотивированное возражение руководителю проекта.

Если в течение 5 рабочих дней разногласия не урегулированы, руководитель проекта выносит вопрос на рассмотрение Комиссии.

IV. Инициирование проекта
28. Предложения по приоритетным муниципальным проектам инициируются структурными подразделениями Администрации города Протвино (далее - инициатор муниципального проекта).

Предложение по приоритетному муниципальному проекту оформляется в форме паспорта приоритетного муниципального проекта.

Инициатор приоритетного муниципального проекта согласовывает паспорт приоритетного муниципального проекта с проектным офисом Администрации города Протвино.

29. Паспорт приоритетного муниципального проекта составляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению и включает в себя:

наименование приоритетного муниципального проекта;

цель приоритетного муниципального проекта;

срок реализации приоритетного муниципального проекта;

перечень участников приоритетного муниципального проекта;

этапы и контрольные точки реализации приоритетного муниципального проекта;

бюджет приоритетного муниципального проекта;

показатели реализации приоритетного муниципального проекта;

перечень муниципальных программ городского округа Протвино, содержащих мероприятия приоритетного муниципального проекта.

30. Инициатор приоритетного муниципального проекта представляет паспорт приоритетного муниципального проекта в проектный офис Администрации города Протвино.

31. Проектный офис Администрации города Протвино в течение 5 рабочих дней рассматривает паспорт приоритетного муниципального проекта на предмет:

соответствия планируемых результатов приоритетного муниципального проекта приоритетным целям и направлениям социально-экономического развития, Стратегии социально-экономического развития и муниципальным программам городского округа Протвино;

направленности результатов проектов на качественное изменение системы муниципального управления;

подтверждения ограниченности временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию приоритетного муниципального проекта;

подтверждения необходимости межведомственного взаимодействия в рамках реализации приоритетного муниципального проекта, а также соответствия состава участников приоритетного муниципального проекта целям и мероприятиям приоритетного муниципального проекта;

соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям приоритетного муниципального проекта.
32. Проектный офис Администрации города Протвино может направить паспорт приоритетного муниципального проекта инициатору на доработку, после которой паспорт повторно направляется в проектный офис.
33. По результатам рассмотрения паспорта приоритетного муниципального проекта проектный офис Администрации города Протвино готовит заключение и выносит на рассмотрение Комиссии вопрос о целесообразности реализации приоритетного муниципального проекта.

34. Комиссия принимает решение:

об одобрении приоритетного муниципального проекта, начале его реализации, о назначении руководителя приоритетного муниципального проекта, ответственного исполнителя приоритетного муниципального проекта, об утверждении паспорта приоритетного муниципального проекта и состава проектного комитета;

о нецелесообразности реализации приоритетного муниципального проекта.

35. Проектный офис Администрации города Протвино уведомляет инициатора приоритетного муниципального проекта о включении приоритетного муниципального проекта в портфель приоритетных муниципальных проектов в течение 2 рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии.

V. Планирование проекта

36. После утверждения паспорта приоритетного муниципального проекта разрабатывается сводный план приоритетного муниципального проекта по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, который состоит из следующих разделов:
а) перечень этапов реализации приоритетного муниципального проекта с указанием основных мероприятий и контрольных сроков;

б) план финансового обеспечения приоритетного муниципального проекта;

в) управление приоритетным муниципальным проектом;

г) план принятия нормативных правовых актов, необходимых для успешной реализации приоритетного муниципального проекта.

37. Раздел "Управление приоритетным муниципальным проектом" в обязательном порядке включает следующие сведения:

перечень участников проектов с указанием должности, фамилии, имени, отчества, функциональных обязанностей в рамках реализации приоритетного муниципального проекта;

описание факторов, способных негативно повлиять на реализацию приоритетного муниципального проекта, с описанием событий, вызывающих возникновение риска и негативных последствий.

38. Ответственный исполнитель приоритетного муниципального проекта обеспечивает разработку сводного плана приоритетного муниципального проекта, его согласование с участниками приоритетного муниципального проекта, проектным офисом Администрации города Протвино в течение 14 календарных дней со дня утверждения паспорта приоритетного муниципального проекта, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта приоритетного муниципального проекта.

Сводный план приоритетного муниципального проекта может быть направлен в экспертную группу для подготовки экспертного заключения.

Согласованный сводный план приоритетного муниципального проекта вносится ответственным исполнителем приоритетного муниципального проекта в проектный комитет.

39. Проектный комитет принимает решение об утверждении сводного плана приоритетного муниципального проекта, о направлении сводного плана приоритетного муниципального проекта на экспертизу при наличии неурегулированных разногласий или о необходимости его доработки.

40. Сведения о приоритетном муниципальном проекте (описание, мероприятия, объемы финансирования) включаются в соответствующую муниципальную программу городского округа Протвино в качестве аналитического приложения в течение 10 рабочих дней после утверждения Сводного плана приоритетного муниципального проекта.

41. Финансовое обеспечение приоритетного муниципального проекта может осуществляться частично или полностью за счет средств бюджета городского округа Протвино, а также с привлечением средств федерального и (или) регионального бюджета, внебюджетных источников.

В случае, если Сводным планом реализации приоритетного муниципального проекта предусмотрено дополнительное финансирование мероприятий приоритетного муниципального проекта, не предусмотренное муниципальными программами городского округа Протвино, финансирование таких мероприятий осуществляется после внесения соответствующих изменений в муниципальные программы городского округа Протвино и решение Совета депутатов города Протвино о бюджете города Протвино на соответствующий финансовый год и плановый период.

VI. Реализация приоритетного муниципального проекта и управление изменениями приоритетного муниципального проекта

42. Реализация приоритетного муниципального проекта осуществляется в соответствии со сводным планом приоритетного муниципального проекта (Приложение № 1 к настоящему Положению) и рабочим планом-графиком приоритетного муниципального проекта согласно Приложению №3 к настоящему Положению.

Рабочий план-график разрабатывается ответственным исполнителем приоритетного муниципального проекта на основе сводного плана приоритетного муниципального проекта.

В рабочий план-график включаются:

календарный план-график выполнения мероприятий приоритетного муниципального проекта;

реестр контрактов (договоров) приоритетного муниципального проекта.
43. В ходе реализации приоритетного муниципального проекта с учетом оценки актуальности его целей, задач и способов реализации, а также имеющихся рисков в сводный план приоритетного муниципального проекта и в рабочий план-график приоритетного муниципального проекта могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями приоритетных муниципальных проектов, определенной в разделе "Управление приоритетным муниципальным проектом".

VII. Завершение приоритетного муниципального проекта

44. Решение о завершении реализации приоритетного муниципального проекта принимается Комиссией на основании итогового отчёта об итогах реализации приоритетного муниципального проекта и заключения проектного офиса.

Итоговый отчёт о реализации приоритетного муниципального проекта согласовывается участниками приоритетного муниципального проекта, проектным офисом Администрации города Протвино и одобряется проектным комитетом приоритетного муниципального проекта.

К отчёту о реализации приоритетного муниципального проекта может прикладываться заключение экспертной группы и (или) общественно-делового совета об итогах реализации приоритетного муниципального проекта.

45. По предложению проектного комитета приоритетного муниципального проекта Комиссией может быть принято решение о досрочном завершении приоритетного муниципального проекта в случаях:

досрочной реализации приоритетного муниципального проекта;

потери актуальности приоритетного муниципального проекта с учетом хода его реализации, текущих рисков и их негативных последствий.

VIII. Мониторинг реализации приоритетных муниципальных проектов

46. Мониторинг реализации приоритетных муниципальных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров приоритетных муниципальных проектов, расчету отклонения фактических параметров приоритетных муниципальных проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации приоритетных муниципальных проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

47. Проектный офис Администрации города Протвино осуществляет мониторинг реализации приоритетных муниципальных проектов в отношении паспортов, сводных планов и рабочих планов-графиков приоритетных муниципальных проектов.

48. Подготовка, согласование и представление отчётности в рамках приоритетных муниципальных проектов организуются в соответствии с планом управления приоритетным муниципальным проектом.

49. Ответственный исполнитель приоритетного муниципального проекта ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчётного месяца сообщает руководителю проекта сведения о фактическом выполнении мероприятий и прохождении контрольных точек за отчетный период, прогноз прохождения запланированных контрольных событий на ближайший период, а также сведения о рисках, проблемах, достигнутых и планируемых результатах показателях проекта. 
50. Данные мониторинга реализации приоритетных муниципальных проектов рассматриваются на заседаниях проектных комитетов. Информацию о ходе реализации приоритетного муниципального проекта докладывает ответственный исполнитель приоритетного муниципального проекта. В случае выявления рисков реализации приоритетных муниципальных проектов, требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план приоритетного муниципального проекта, дополнительно к информации о ходе реализации приоритетного муниципального проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям.
51. При необходимости рассмотрения вопросов, касающихся реализации приоритетного муниципального проекта, Комиссией, данные мониторинга направляются ответственным исполнителем в проектный офис Администрации города Протвино для инициирования соответствующего заседания.
52. Данные мониторинга реализации приоритетных муниципальных проектов представляются на заседаниях Комиссии руководителем проекта или ответственным исполнителем.

53. Мониторинг реализации приоритетного муниципального проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта приоритетного муниципального проекта, и завершается на дату принятия решения о его завершении.

54. Руководителем проекта подготавливается ежегодный отчёт о ходе реализации приоритетного муниципального проекта в сроки, определенные сводным планом проекта, который не позднее 20 января года, следующего за отчётным, направляется в проектный офис Администрации города Протвино.

55. Ежегодный сводный отчёт о ходе реализации портфеля приоритетных муниципальных проектов подготавливается проектным офисом Администрации города Протвино в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным.

IX. Оценка реализации приоритетных муниципальных проектов

56. Оценка реализации приоритетных муниципальных проектов осуществляется проектным офисом Администрации города Протвино в соответствии с утверждённой им методикой.

57. Проводятся следующие виды оценок реализации приоритетного муниципального проекта:

ежеквартальная оценка хода реализации приоритетного муниципального проекта;

ежегодная комплексная оценка приоритетного муниципального проекта;

оценка итогов реализации приоритетного муниципального проекта.
58. Ответственный исполнитель направляет в проектный офис отчёт о реализации приоритетного муниципального проекта в срок до 20 числа месяца следующего за отчётным кварталом для проведения ежеквартальной оценки хода реализации приоритетного муниципального проекта, а в срок до 15 декабря текущего года - для проведения ежегодной комплексной оценки приоритетного муниципального проекта (оценки итогов реализации приоритетного муниципального проекта). 
59. По итогам ежеквартальной оценки хода реализации приоритетных муниципальных проектов, ежегодной комплексной оценки приоритетного муниципального проекта, оценки итогов реализации приоритетного муниципального проекта формируются заключения об оценке промежуточных или итоговых результатов приоритетных муниципальных проектов.

На основании заключений об оценке реализации муниципального проекта Комиссия готовит предложения руководителю Администрации города о материальном поощрении участников приоритетного муниципального проекта.
Приложение № 1

к Положению об организации проектной деятельности в Администрации города Протвино

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Наименование приоритетного муниципального проекта "______________________________"
	Руководитель проекта 
	

	Ответственный исполнитель проекта
	


1. План приоритетного муниципального проекта по этапам/ контрольным точкам

	№ п/п
	Наименование мероприятия/контрольной точки
	Срок начала
	Срок окончания
	Результат
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Этап 1 "____"

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	Этап 2 "____"

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


2. План финансового обеспечения приоритетного муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Всего тыс. рублей
	Финансирование, тыс. рублей

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Московской области
	Средства городского бюджета 
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Этап 1 "____"

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по этапу
	
	
	
	
	

	Этап 2 "____"

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по этапу
	
	
	
	
	

	Итого по проекту
	
	
	
	
	


3. Управление приоритетным муниципальным проектом

3.1. Состав участников приоритетного муниципального проекта

	№ п/п
	ФИО
	Должность
	Функциональные обязанности
	Контактная информация (телефон, e-mail)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	


3.2.  Управление рисками приоритетного муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование риска  
	Ожидаемые последствия риска 
	Мероприятия по предупреждению риска 
	Периодичность мониторинга 
	Ответственный за управление риском (ФИО, должность)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


4. План принятия нормативных правовых актов

	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта, необходимого для реализации приоритетного муниципального проекта 
	Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта 
	Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал год)
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Приложение №2

к Положению об организации проектной деятельности в Администрации города Протвино

ПАСПОРТ

приоритетного муниципального проекта "__________________________________________"
	Цель проекта
	

	Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)
	

	Руководитель проекта
	

	Ответственный исполнитель проекта
	

	Исполнители и соисполнители
	

	Показатели проекта
	Базовое значение (год, предшествующий началу проекта)
	Период, год

	
	
	I квартал
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Результаты проекта
	

	Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.):
	Период, год

	средства бюджета Московской области
	

	средства федерального бюджета
	

	средства городского бюджета
	

	внебюджетные источники
	

	Всего
	

	Муниципальные программы в сфере реализации приоритетного проекта
	

	Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта, при отсутствии – прочерк)
	

	Связь с федеральными приоритетными проектами (указывается наименование приоритетного проекта Российской Федерации, при отсутствии – прочерк)
	


Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки
	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок начала
	Срок окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Этап 1 

Контрольная точка 1

Контрольная точка 2 

…………………….
	
	
	

	2
	Этап 2 

Контрольная точка 1

Контрольная точка 2 

………………………
	
	
	


Приложение №3

к Положению об организации проектной деятельности в Администрации города Протвино

ПЛАН-ГРАФИК

приоритетного муниципального проекта "__________________________________________"
Календарный план-график выполнения мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия/ контрольной точки
	Период, год
	Результат
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

	
	
	1 месяц
	2 месяц
	3 месяц
	4 месяц
	5 месяц
	6 месяц
	7 месяц
	8 месяц
	9 месяц
	10 месяц
	11 месяц
	12 месяц
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Этап 1 "_______"

	1
	Мероприятие 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 2 "_______"

	1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Реестр контрактов (договоров) приоритетного муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановая дата заключения контракта
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	5
	6
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